碳足迹计算器 · 进程与分工

5 周 · 4 组 · 9 人　　每周一格，箭头表示"这周产出交给下一环"

	W1 定标准 把规矩和接口定死	W2 核验 数字与样式定稿	W3 加功能 最关键的一周	W4 打磨 走查与测试	W5 收口 冻结代码、出材料
全员 共同遵守	开工定需求 接口与字段名定死	每周站会 30 分钟 做完什么 / 卡在哪	联调周 各组对接，C2 主持合并	第一次完整走查 全站找问题	冻结代码 只修致命 bug
A 前端 2人 页面与样式	盘页面缺口 列出缺哪些区块	设计令牌 **tokens.css 定稿**	向导式流程or一页四块 四步走 + 键盘可用	走查表逐条改 手机端、对比度	配合演示 改最后一处 bug
B 数据 2人 数字与建议	因子台账开建 先查 5 个关键系数	12 项系数定稿 **每个都有出处**	规则表 + 数据 给 C 组备新功能数据	边界复查 手算对照 3 组	答辩答数据 "这个数哪来的"
C 图表 2人 画图 + 发布	建仓库 **部署链路跑通**	图表配色统一 跟 A2 的清单一致	减排路径图 三端适配	上线检查单全过 七个地址都 200	保线上可用 留回滚包 + 二维码
D 文档 3人 写稿 + 答辩	文档骨架 + 竞品对比表	需求 + 概要 把功能说清楚	详细设计 + 测试用例表	执行测试 找同学试用	视频 + PPT 提交包

关键节点　对外成果（上线 / 答辩材料）　每周格子里的粗体是"这周必须交出"的东西

详细任务见《任务详解》、每人清单见《任务卡》

一次改动，怎么变成“上线的一版”

每组都往这条流水线上交货；C2 是闸门，D2 是记录员

1 有人改了东西

页面、样式、图表、系数——任何一处改动，先在自己的分支上做。

A / B / C 组

→

2 跑自动检查

一条命令 1 秒出结果。红了不许往下走，谁改红的谁修。

B1 跑 · D2 可双击网页版

→

3 合并到主干

只有 C2 能合。合并前必须确认：检查全绿、改动说清楚了。

C2

→

4 重新上线

把整个文件夹重新上传一次，拿到同一个网址的新版本。

C2

→

5 上线检查

七个地址都要能打开；手机点一遍：能算、图能看、卡片能下载。

C2

→

6 记一版

记版本号、留上一版压缩包、更新二维码；这一版才算完成。

C2

⚠ **任何一步不过** 立刻退回上一版（5 分钟内），把问题记在现场，不许“先上线再说”。 这一步的责任人同样是 C2。

① 测试证据往哪走

自动检查的截图 + 手工用例记录 → 汇总进《测试报告》。
不写“测试通过”，要写“测了什么、发现什么、怎么改的”。

D2 负责收集与落笔

② 数据往哪走

因子台账 → 直接成为设计文档的“算法大表”；
建议规则表 → 成为“减排建议”那一节的依据。

B1 / B2 提供 · D1 引用

③ 材料往哪走

各组交截图与素材 → D1 写文档、D3 做视频和 PPT → 组长统一术语与口径，打成提交包。

D1 / D3 制作 · 组长统稿

最容易卡住的三个地方（提前知道能省一天）

① **改了系数没同步页面上的系数表** 自动检查会红，B1 顺手改掉

② **只上传了 index.html** 样式和脚本都在 assets 里，必须整个文件夹一起传

③ **文档里的数字和程序对不上** 统稿时才发现就晚了，D1 引用台账、别自己抄

三个绿色框是“闸门”：过不去就不能往下走

出问题先看《任务详解》第 4.2 节的三个必踩坑